

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F 1	Administração Local		1																							
F 2	Serviços Preliminares - Placa de Obra	2																								
F 3	Serviços Preliminares	2																								
F 4	Demolições	2																								
F 5	Alvenaria de Vedação																									
F 6	Revestimento Interno - Chapisco																									
F 7	Revestimento Interno - Massa Única																									
F 8	Revestimento Externo																									
F 9	Portão de Fachada																									
F 10	Portões Existentes																									
F 11	Pintura Interna																									
F 12	Pintura Externa																									
F 13	Remoção de Telhas																									
F 14	Revisão Geral na Estrutura Metálica																									
F 15	Telhamento																									
F 16	Exaustores																									
F 17	Pintura Metálica																									
F 18	Drenagem Pluvial - Rufo																									
F 19	Drenagem Pluvial - Calhas																									
F 20	Drenagem Pluvial - Tubo de Queda																									
F 21	Marquise																									
F 22	Quadra - Lastró																									
F 23	Quadra - Concreto																									
F 24	Quadra - Polimento																									
F 25	Quadra - Pintura																									
F 26	Quadra - Acessórios																									
F 27	Quadra - Iluminação																									

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Sabrina Leitzke
Sabrina da Silva Leitzke
 Arquiteta e Urbanista
 CAU/RS A176888-3

José Máique Duarte
José Máique Duarte
 Engenheiro Civil
 GRE/RS 172073

Valdinei Roque de Matos
Valdinei Roque de Matos
 Secretário de Administração,
 Planejamento e Meio Ambiente

Fernando Campani
Fernando Campani
 Prefeito Municipal