CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1																								
F	3	DEMOLIÇÕES		4																								
F	4	FUNDAÇÕES - ESTACAS		1																								
F	5	FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME		1																								
F	6	SUPRAESTRUTURA - PILARES		1																								
F	7	SUPRAESTRUTURA - VIGAS DE RESPALDO		2																								
F	8	SUPRAESTRUTURA - LAJE		2																								
F	9	SUPRAESTRUTURA - VERGA E CONTRAVE		1																								
F	10	IMPERMEABILIZAÇÃO		1																								
F	11	PISO - CONTRAPISO		1																								
F	12	PISO - REVESTIMENTO		3																								
F	13	ALVENARIA INTERNA		1																								
F	14	ALVENARIA EXTERNA		1																								
F	15	ALVENARIA PLATIBANDA		2																								
F	16	REVESTIMENTO INTERNO		2																								
F	17	REVESTIMENTO TETO		2																								
F	18	REVESTIMENTO EXTERNO		3																								
F	19	REVESTIMENTO CERÂMICO		3																								
F	20	PINTURA		4																								
F	21	ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA		3																								
F	22	ESQUADRIAS - PORTA DE VIDRO E VIDROS		3																								
F	23	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS DE ALU		3																								
F	24	LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS		3																								
F	25	LOUÇAS E METAIS - METAIS		3																								
F	26	LOUÇAS E METAIS - ACESSÓRIOS		3																								
F	27	COBERTURA		4																								
F	28	COBERTURA EM POLICARBONATO		4																								
F	29	COBERTURA - DRENAGEM PLUVIAL		4																								
F	30	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARTE 1		2																								
F	31	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARTE 2		4																								
F	32	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		4																								
F	33	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		4																								
F	34	CALÇADA EXTERNA		4																								

José Maiquel Duarte
Engenheiro Civil
Crea-RS 172073 / Matrícula 2078
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

Wagner Tavares da Silva
Engº Civil CREA 79970 D
Responsável Técnico P.M.H.N.

Carlos Renato Teixeira Machado
Prefeito Municipal