CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA JUSEMAR GAMES QUADRA A 1	RUA CLARA GIACIELENA 2	RUA PROTÁZIO VEIGA 3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2	Serviços Preliminares				1																					
F	3	Pavimentação-Calçamento	2	1	2																						
F	4	Pavimentação-Meios Fios	2	1	1																						

José Maiquel Duarte
Engenheiro Civil
Crea-RS 172078 / Matrícula 2078
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

Wagner Tavares da Silva
Engº Civil CREA 79970 D
Responsável Técnico P.M.H.N.

Carlos Renato Teixeira Machado
Prefeito Municipal