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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
869878/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20
1. CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO  392.705,17 % Período: 12,63% 6,57% 8,46% 10,46% 8,95% 15,06% 9,75% 12,79% 15,34% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  25.068,07 % Período: 12,63% 6,57% 8,46% 10,46% 8,95% 15,06% 9,75% 12,79% 15,34% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  979,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ALVENARIA  4.353,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REVESTIMENTOS  53.880,02 % Período: 55,20% 44,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PISO INTERNO E CONTRAPISO  11.363,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. LOUÇAS E METAIS  9.238,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 77,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,72% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESQUADRIAS  44.258,67 % Período: 0,00% 0,00% 19,99% 0,00% 0,00% 0,00% 80,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.7. ESQUADRIAS  44.258,67 % Período: 0,00% 0,00% 19,99% 0,00% 0,00% 0,00% 80,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  19.307,15 % Período: 0,00% 0,00% 73,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA  1.557,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  22.367,13 % Período: 0,00% 0,00% 11,12% 0,00% 88,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURA  15.357,68 % Período: 0,00% 0,00% 26,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,54% 67,41% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. COBERTURA  98.745,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 31,71% 13,19% 13,69% 0,00% 41,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PASSEIO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE - ESCADAS 31.875,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. GUARDA-CORPO  7.893,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS  42.299,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,94% 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI 4.160,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,63% 6,57% 8,46% 10,46% 8,95% 15,06% 9,75% 12,79% 15,34% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 34.163,62 17.760,68 22.872,96 28.290,03 24.211,36 40.733,82 26.380,25 34.583,53 41.479,94 - - - 
Período: Contrapartida: 15.438,64 8.026,10 10.336,36 12.784,35 10.941,18 18.407,73 11.921,31 15.628,40 18.744,91 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 49.602,26 25.786,78 33.209,32 41.074,38 35.152,55 59.141,54 38.301,56 50.211,93 60.224,85 - - - 

%: 12,63% 19,20% 27,65% 38,11% 47,06% 62,12% 71,88% 84,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 34.163,62 51.924,30 74.797,26 103.087,29 127.298,65 168.032,47 194.412,72 228.996,25 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 

Acumulado: Contrapartida: 15.438,64 23.464,74 33.801,10 46.585,45 57.526,63 75.934,36 87.855,67 103.484,07 122.228,98 122.228,98 122.228,98 122.228,98 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.602,26 75.389,04 108.598,36 149.672,74 184.825,29 243.966,83 282.268,39 332.480,32 392.705,17 392.705,17 392.705,17 392.705,17 

Total:    R$ 392.705,17
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Nome: ENG. CIVIL WAGNER TAVARES DA SILVA
CREA/CAU: 079970/RS

Data ART/RRT: 10301025
terça-feira, 27 de agosto de 2019

HULHA NEGRA
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