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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
868056/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21
1. CONCLUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. GETÚLIO VARGAS 214.055,45 % Período: 31,21% 68,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  10.645,53 % Período: 31,21% 68,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMIRARES  1.343,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  140.851,98 % Período: 31,79% 68,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PASSEIO  55.190,93 % Período: 31,47% 68,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  6.023,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 31,21% 68,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 66.808,80 147.246,65 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

1054.327-40/2018

Total:    R$ 214.055,45

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRAPAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 66.808,80 147.246,65 - - - - - - - - - - 
%: 31,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 66.808,80 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 66.808,80 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 214.055,45 

Local Responsável Técnico
Nome: CARINA DA SILVA LEITZKE
CREA/CAU: 213401

Data ART/RRT: 
terça-feira, 11 de agosto de 2020

HULHA NEGRA
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