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Grau de Sigilo 7

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO _u.O LOTE i
RUA MANOEL AMARQO_ 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA |PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descri¢édo Valor (R$) | Parcelas:
05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL AMARO,  60.730,53 | % Periodo: | 100,00%
_‘_.A. ADMINISTRAGAO LOCAL 6.430,37 | % Perioda:| 100,00%
T.N. SERVICO PRELIMINARES 1.143,04 | % Periodo: | 100,00%
_._.m. PAVIMENTAGAO 53.157,12 | % Periodo: | 100,00%
L
Total: R$ 60.730,53 %: | 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 60.730,53 e
Qutros: -
Investimento: | 60.730,53
%: 100,00%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida; | 60.730,53
Qutros: -
Investimento: | 60.730,53
\\
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HULHA NEGRA /Mﬁmép ‘wﬂnﬁi (e
Local Responsavel Técnico Q
Nome: CARINA DA SILVA LEITZKE
sexta-feira, 1 de abril de 2022 CREA/CAU: 213401
Data ART/RRT:
W‘ o,
Sabrina da Silva Leitzke
Desenhista Projetista
Matricula 23809
Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Prefeitura Municipal de Hulha Negra/R$
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