

CRONOGRAMA PREVISÓRIO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F	1 Administração Local	1	1	1																						
F	2 Serviços Preliminares	3	2	1																						
F	3 Pavimentação - Calçamento			1																						
F	4 Pavimentação - Mobilização			1																						
F	5 Pavimentação - Desmobilização			3																						
F	6 Pavimentação - Meios Fios	3	2	1																						

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

José Maíquel Duarte
 Engenheiro Civil
 Crea-RS 172013 / Matrícula 2078
 Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

Carina da Silva Leitzke
 Engenheira Civil
 CREA-RS 213401 / Matrícula 2281
 Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Eng.º Wagner Tavares
 Secretário de Obras
 CREA 79.970-D

Carlos Renato Teixeira Machado
 Prefeito Municipal