

**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:


**VOLTAR** **ATUALIZAR LINHAS**


Nº do Evento	Titulo dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	Serviços Preliminares	1																								
3	Pavimentação-Calçamento	1																								
4	Pavimentação-Meios Fios	1																								
5	Passelo Sul		2																							
6	Passelo Oeste			2																						


A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

  
**Carina da Silva Letzke**  
 Engenheira Civil  
 CREA-RS 213401 / Matrícula 2281  
 Prefeitura Municipal de Hulha Negra

PMV3.0.4

  
**Carlos Renato Teixeira Machado**  
 Prefeito Municipal

  
**José Maiguel Duarte**  
 Engenheiro Civil  
 Crea-RS 472073 / Matrícula 2078  
 Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

  
**Sabrina da Silva Letzke**  
 Desenhista Projetista  
 Matrícula 23809  
 Prefeitura Municipal de Hulha Negra