

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	REFORMA 25%	REFORMA 25%	REFORMA 25%	REFORMA 25%	OUTROS																				
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F	1	1	2	2	1																				
F	2	1	2	3																					
F	3	1	2	3																					
F	4	2	3	3																					
F	5	3	3	3																					
F	6	3	3	3																					

Wagner Tavares da Silva
Engº Civil CREA 79970 D
Responsável Técnico P.M.H.N.

José Maquiel Duarte
Engenheiro Civil
Crea-RS / 72073 / Matrícula 2078
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

Carlos Renato Teixeira Machado
Prefeito Municipal