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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/10/18

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 238.671,72

1.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 998,80

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 15.628,99

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
28,26%

OBJETO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANASPAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA, CONTEMPLANDO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS

AV. GETÚLIO VARGAS
LOCALIDADE / ENDEREÇO

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DESON.
Sim

MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

GESTOR
PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA, CONTEMPLANDO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA/RS HULHA NEGRA/RS

MUNICÍPIO / UF

jul-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1007.805-15/2013

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 2 3 4 5 6 7 8

Parcela 1
nov/18

Parcela 2
dez/18

Parcela 3
jan/19

Parcela 4
fev/19

Parcela 5
mar/19

Parcela 6
abr/19

Parcela 7
mai/19

Parcela 8
jun/19

24,28% 49,79% 25,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
57.942,78 118.836,46 61.892,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24,28% 74,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

57.942,78 176.779,24 238.671,72 238.671,72 238.671,72 238.671,72 238.671,72 238.671,72
20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3.125,80 10.940,29 15.628,99 15.628,99 15.628,99 15.628,99 15.628,99 15.628,99
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
998,80 998,80 998,80 998,80 998,80 998,80 998,80 998,80
25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
28,26%

OBJETO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANASPAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA, CONTEMPLANDO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS

AV. GETÚLIO VARGAS
LOCALIDADE / ENDEREÇO

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local

Data

6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 7.598,64

DRENAGEM 20.216,92

4. PAVIMENTAÇÃO 162.546,51

25 de setembro de 2018

3.

5. PASSEIO 31.681,86

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Wagner Tavares da Silva
Engenheiro Civil
CREA/RS 079970

25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5.054,23 15.162,69 20.216,92 20.216,92 20.216,92 20.216,92 20.216,92 20.216,92
30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

48.763,95 130.037,21 162.546,51 162.546,51 162.546,51 162.546,51 162.546,51 162.546,51
0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,00 15.840,93 31.681,86 31.681,86 31.681,86 31.681,86 31.681,86 31.681,86

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,00 3.799,32 7.598,64 7.598,64 7.598,64 7.598,64 7.598,64 7.598,64

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Wagner Tavares da Silva
Engenheiro Civil
CREA/RS 079970

127.476 v008   micro


